
Wodociąg - Żeliwo DN 600 - 330mb
km 401+790
Usunięcie kolizji do 30.04.2016

Wodociąg - PEHD 180 - 317mb
km 402+908 - WYKONANO

Wodociąg - PEHD 90 - 100mb
km 405+260
KS - zabezpieczenie PVC 200 -
przesunięcie studni 70 mb 405+255

Wodociąg - PEHD 110 - 106mb
km 403+520 - WYKONANO
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Obiekt WD-15 - km 406+072,86
4 przęsła - belki T21 oraz T15
Posadowienie  - DSM

ul
. N

ow
a 

Kr
ęp

a

 

ul
. N

ow
a 

Kr
ęp

a

Wodociąg - Żeliwo DN 350 - 100mb
km 400+620 - WYKONANO

Wodociąg - Żeliwo DN 250 - 411mb
km 401+009 - WYKONANO

Waga ul
. C

hy
no

ws
kaWodociąg - PEHD 110 - 67mb

km 404+350 - WYKONANO

Wodociąg - PEHD 90 - 102mb
km 412+710

Wodociąg - PEHD 225 - 81mb
km 407+060
- WYKONANO

Wodociąg - PEHD 90 - 151mb
km 405+970
KS - zabezpieczenie PVC 200 -
przesunięcie studni 57 mb km 405+965
Zabezpieczenie kanłau tłocznego PEHD
110 - 59mb
- WYKONANO

Gaz ś/c - PEHD 63 - 202mb  - WYKONANO
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Zabezpieczenie
powierzchni wykopu
płytą gr. 15 cm
lub stabilzacją
km 402+230 - 402+380
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Stabilizacja powierzchniowej
warstwy podłoża spoiwem
km 404+380 - 404+550
- WYKONANO

Zabezpieczenie powierzchni wykopu płytą gr. 15 cm
lub stabilzacją
km 404+020 - 404+200
- WYKONANO

Wymiana gruntów
organicznych
km 404+820 - 404+860
- WYKONANO

Stabilizacja powierzchniowej
warstwy podłoża spoiwem
km 405+850 - 405+930
- WYKONANO

Stabilizacja powierzchniowej
warstwy podłoża spoiwem
km 408+870 - 408+980
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- WYKONANO
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Waga

Sekcja 1 - km 400+000 - 404+720 Sekcja 2 - km 404+760 - 407+720 Sekcja 3 - km 407+760 - 412+050

ul
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kaWymiana gruntów

organicznych
km 407+270 - 407+320
- WYKONANO

Stabilizacja powierzchniowej
warstwy podłoża spoiwem
km 403+940 - 404+020
- WYKONANO

Zabezpieczenie powierzchni
wykopu płytą gr. 15 cm
lub stabilzacją
km 405+010 - 405+060

Wymiana gruntów
organicznych
km 409+100 - 409+140
- WYKONANO

Wymiana gruntów
organicznych
km 410+660 - 409+810
- WYKONANO

Wymiana gruntów
organicznych
km 410+890 - 411+280
- WYKONANO

Wzmocnienie wgłębne podłoża
km 409+375 - 410+475 - WYKONANO

Wymiana gruntów
organicznych
km 411+550 - 411+800
- WYKONANO

Wymiana gruntów
organicznych
km 412+120 - 412+290
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Teletechnika - km 401+043
ORANGE - WYKONANO

Teletechnika - km 402+935
ORANGE

Teletechnika - km 403+518
ORANGE - WYKONANO

MCD8

MCD6

MCD9
MCDA

MCDD

MCDB

MCDF MCD2

MC00

MCD0

MCD1

MCD2

MC00 MCD5

MCD1

MCDG

MCD1

MCDI

MCDE

Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Wykop/Nasyp

WN 110kV- Ostrów Pleszew
km 400+300 - 400+400
- WYKONANO

WN 110kV-
Ostrów-Kalisz-Piwonice
km 403+900 - WYKONANO

WN 110kV- Ostrów-Grabów
km 408+350

Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

DK11SN 15kV- km 400+600 -
WYKONANO SN 15kV- km 402+800 -

WYKONANO

SN 15kV- km 403+900
- WYKONANO

WN 110kV-
Ostrów-Kalisz-Piwonice
km 403+900 - WYKONANO

SN 15kV- km 404+700 SN 15kV-
km 405+900 - 406+300

nN 0,4kV- km 402+900 -
WYKONANO

Gaz w/c - stal 200 - 95mb
- Usunięcie kolizji do 04.2016

MCDK MCDL

MCDM

MCDN MCD4/2 MCD4/3 MCD4/4 MCD4/4 MCD4/4

MCD4/4

MCDS

MCD3/4MCD3/3MCD3/2MCD3/1

MCD4/1
MCDR

nN 0,4kV- km 407+000 nN 0,4kV- km 407+800

nN 0,4kV- km 412+700nN 0,4kV- km 403+500
- WYKONANO

nN 0,4kV- km 406+000

Teletechnika Exatel
podiweszona do 110kV
km 403+900 - WYKONANO

Teletechnika - km 405+966
ORANGE

Teletechnika - km 405+270
ORANGE

Teletechnika - km 407+060
NETIA

Teletechnika - km 412+300+412+850
ORANGE

Roboty ziemne  sekcja I - zawansowanie:
Nasypy: DWN - 78%
Wykopy: 91%

Roboty ziemne  sekcja II - zawansowanie:
Nasypy: DWN - 99%
Wykopy: 74% 

Roboty ziemne  sekcja III - zawansowanie:
Nasypy: DWN poza strefą wzmocnienia - 80%
Wykopy: 80%
Wykonanie kolumn: 100%

Droga lokalna
400+500 - zamknięta

Droga lokalna
401+160 - zamknięta

Bajpas dla ul. Nowa Krępa
(WD-08) - WYKONANY

Droga lokalna
401+900 - zamknięta Droga lokalna

402+330 - zamknięta

Bajpas dla ul. Grabowska
Przewidywane wprowadzenie
04.2016

Droga lokalna
402+330 - zamknięta

Bajpas dla obiektu WD-13
Przewidywane wrpowadzenie
02.2015

Droga lokalna - ul. Leśna
405+260 - przewidywane
zamknięcie drogi - 03.2016

Droga lokalna - ul. Baryczna
405+970 - ewentualny Bajpas
05.2016

Bajpas dla ulicy Smardowskiej
(WE-16) Przewidywane
wprowadzenie 05.2015

Bajpas dla ul. Chynowskiej
(WE-17) - WYKONANO

Droga lokalna
408+520 - zamknięta

Droga lokalna
408+980 oraz 409+070 - zamknięta

Droga lokalna
410+220 - zamknięta

Bajpas dla ul. Chynowskiej
- WYKONANO

WD-08

2 - przęsła
52,27m

Posadowienie - DSM

401+044,1
Kablobeton

PE-09

2x2 - przęsła
37,30m

Posadowienie - DSM

401+211,9
Belki strunobetonowe

Nasyp na dojazd: Nasyp wciągu S11

WE-10

1 - przęsło
18,53m

Posadowienie - DSM

402+938,66
Belki strunobetonowe

Nasyp wciągu S11

WD-12

2 - przęsła
61,08

Posadowienie - Ławy

404+088,34
Kablobeton

Nasyp na dojazd:

PP-11
403+683,34

Rama żelbetowa

WD-13

4 - przęsła
74,30m

Posadowienie - Ławy

405+053,29
Belki strunobetonowe

Nasyp na dojazd:

PP-14
405+302,90

Rama żelbetowa

WD-15

4 - przęsła
74,30m

Posadowienie - DSM

406+072,86
Belki strunobetonowe

Nasyp na dojazd:

WE-16
407+047,81

Rama żelbetowa

WD-17

2 - przęsła
52,20m

Posadowienie - DSM

407+782,54
Kablobeton

Nasyp na dojazd:

WD-18

2 - przęsła
52,20m

Posadowienie - DSM

408+720
Kablobeton

Nasyp na dojazd:

ME-19

1 - przęsło
17,61m

Posadowienie - DSM

409+016
Belki strunobetonowe

Nasyp wciągu S11

ME-20

1 - przęsło
18,30m

Posadowienie - DSM

411+050
Belki strunobetonowe

Nasyp wciągu S11

PE-22

1 - przęsło
41,25m

Posadowienie - Ławy

411+933
Belki strunobetonowe

Nasyp wciągu S11

WD-21

4 - przęsła
74,30m

Posadowienie - Ławy

411+516,22
Belki strunobetonowe

Nasyp na dojazd:

P-1
400+292,74

Rama żelbetowa
Prefabrykat
ZMIANA ZRID

P-2
401+766

Rama żelbetowa
Monolit

P-3
404+810

Rama żelbetowa
Prefabrykat

P-4
406+900

Rama żelbetowa
Prefabrykat

P-5
409+800

Rama żelbetowa
Prefabrykat

P-6
411+710

Rama żelbetowa
Monolit

ZMIANA ZRID

Sekcja 3a

Zmiana ZRID
412+050 - 412+800

Strefa zwiększonego nasypu ze wzgldu na poszerzenie obiektu WE-10

Nasyp przeciążeniowy o wysokości 2,7 - 3,5 m (ok. 105 tys. m3) - 1,1 km

Wymiana gruntów organicznych
Odcinek Zamienny do 409+375
- WYKONANO

Wymiana gruntów organicznych
Odcinek Zamienny od 410+475
- WYKONANO

PD1
401+774,19

Przejście
ekologiczne

PD2
402+481,30

PD3
404+850,33

PD4
406+509,57

PD5
406+792,49

PD6
407+621,03

PD7
407+952,36

PD8
409+404,83

PD9
409+841,96

PD10
410+232,10

PD11
410+590,58

Strefa zwiększonego nasypu ze wzgldu na zmianę skrajni obiektu WE-16

MCB2

MCB2

Przesunięcie studni KS
fi1200 - Planowane -
WYKONANO


