

| LP. | Rodzaj podmiotu | Nazwa podmiotu | Przedmiot umowy | Data zatwierdzenia / zgłoszenia |
|-----|----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 1. | Usługodawca | Arcadis Sp. Z o.o. | Prace projektowe | 2014-11-04 |
| 2. | Usługodawca | Polservice Geo Sp. Z o.o. | Obsługa geodezyjna | 2014-11-06 |
| 3. | Usługodawca | P.U.H. DIKAR | Rozpoznanie saperskie | 2014-12-02 |
| 4. | Usługodawca | DUCTUS Sp.z o.o. | Tymczasowa organizacja ruchu | 2014-11-18 |
| 5. | Usługodawca | APB THOR Sp. Z o.o. | Nadzór archeologiczny | 2014-11-18 |
| 6. | Usługodawca | V2B POLAND Maciej Krajewski | Inwentaryzacja zerowa dróg i budynków | 2014-11-25 |
| 7. | Usługodawca | FPP ENVIRO Sp.z o.o. | Nadzór przyrodniczy | 2014-12-02 |
| 8. | Usługodawca | HYDRO-GEO-PLAST Marek Matysiak | Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych | 2015-05-12 |
| 9. | Usługodawca | GEOLOGIA WIELKOPOLSKA | Sprawdzenie zgodności rodzaju i stanu gruntu z założeniami projektowymi wraz z wpisem do dziennika budowy | 2015-07-28 |
| 10. | Usługodawca | WOWIX Sp. z o.o. Sp. komandytowa | Wykonanie załadunku materiału środkami Podwykonawcy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę tj. Kopalnia „Chynowa I”, „Chynowa II” oraz „Strzyżew” wraz z dostawą środkami transportu Podwykonawcy w miejsce wskazane przez Wykonawcę w ciągu budowanej drogi S11 | 2015-09-16 |
| 11. | Usługodawca | MONTOSTAL Michał Drygas | Montaż zbrojenia | 2015-09-17 |
| 12. | Usługodawca | ONYX Wojciech Onisk | Wykonanie odwiertu w kolumnach DSM w celu pobrania próbek do badań | 2015-10-22 |
| 13. | Usługodawca | IBB WORK Iwona Borecka | Delegowanie pracowników | 2015-11-10 |
| 14. | Usługodawca | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. | Zimowe utrzymanie DK-25 | 2016-01-29 |
| 15. | Dalszy Usługodawca | PH-U GODAR | Dalszy Usługodawca na rzecz firmy Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. – montaż lub demontaż barier energochłonnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2016-02-19 |
| 16. | Usługodawca | ASPEKT Sp. z o.o. | Wykonanie obciążenia próbnego obiektów budowlanych | 2016-03-03 |
| 17. | Usługodawca / Dalszy Usługodawca | EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe Witold Boratyński | Dostarczenie i nasadzenie zieleni na DK-25 / Usługodawca na rzecz firmy podwykonawczej firmy AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. | 2016-04-07 / 2017-05-04 |
| 18. | Usługodawca | FALKON Sp. z o.o. | Delegowanie pracowników do wykonywania pracy przez czas określony | 2016-07-26 |
| 19. | Usługodawca | PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. | Wożenie kruszywa | 2016-11-10 |
| 20. | Usługodawca | IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. | Ochrona i zabezpieczenie mienia Zleceniodawcy na terenie budowy | 2016-12-22 |
| 21. | Usługodawca | Asistnet Sp. z o.o. i Solid Security Sp. z o.o. | Ochrona i zabezpieczenie mienia Zleceniodawcy | 2017-02-07 |
| 22. | Dostawca | CEMENTOWNIA WARTA S. A. | Dostawa cementu | 2014-12-19 |
| 23. | Dostawca | CMC S.A. | Dostawa stali zbrojeniowej | 2015-02-20 |
| 24. | Dostawca | Viacon Polska Sp. z o.o. | Dostawa geotkaniny, rur stalowych, biowłókniny z nasionami traw | 2015-06-09 |
| 25. | Dostawca | P.P.H.U JOKPOL Józef Kołodziej | Dostawa tarcicy budowlanej | 2015-06-09 |
| 26. | Dostawca | Geomaness s.c, Nieruchalski M., Szulc S. | Dostawa kruszywa | 2015-06-29 |
| 27. | Dostawca | PAWBUD Paweł Łańduch | Dostawa pospółki | 2015-07-09 |
| 28. | Dostawca | EPORE Sp. z o.o. | Dostawa popiołów lotnych EPO-GRUNT | 2015-08-27 |
| 29. | Dostawca | BETARD Sp. z .o.o. | Dostawa materiałów brukarskich | 2015-09-01 |
| 30. | Dostawca | P.P.H.U. DANBUD Kinga Dancewicz-Wower | Dostawa pospółki | 2015-09-08 |
| 31. | Dostawca | ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. | Dostawa stali zbrojeniowej | 2015-09-17 |
| 32. | Dostawca | Eurovia Polska S.A. | Dostawa emulsji asfaltowej | 2015-10-07 |
| 33. | Dostawca | Pekabex Bet S.A. | Dostawa prefabrykowanych belek mostowych typu „T” | 2015-10-08 |

| | | | | |
|-----|--------------|--|---|---------------------------|
| 34. | Dostawca | PPHU KRISTOF-POL Krzysztof Michalak | Dostawa kruszywa (piasek nasypowy) | 2015-10-14 |
| 35. | Dostawca | HTI BP Sp. z o.o. ZACHÓD Sp. komandytowa | Dalszy dostawca Podwykonawcy firmy MASZBUD | 2015-10-19 |
| 36. | Dostawca | BUDOPREF CONSTRUCTION Zbigniew Filipczak | Dostawa prefabrykowanych dylin betonowych | 2015-11-03 |
| 37. | Dostawca | P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.. | Dostawa prefabrykowanych przepustów rurowych wraz z elementami skarpowymi | 2015-11-18 |
| 38. | Dostawca | BETO NOVUM Sp. z o.o. | Dostawa betonu | 2015-11-18 |
| 39. | Dostawca | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Ochmann | Dostawa betonu oraz stabilizacji | 2015-11-18 |
| 40. | Dostawca | Systemy i Technologie Sp. z o.o. | Dostawa prefabrykatów betonowych (gzyms mostowy płaski) | 2015-11-25 |
| 41. | Dostawca | GMB Inwestycje Sp. z o.o. | Dostawa krawężników mostowych płaskich oraz kostki kamiennej | 2015-11-25 |
| 42. | Dostawca | Biuro Inżynierii Drogowej DROTEST Sp.j. | Dostawa elementów do wykonania murów oporowych z oblicowaniem z bloczków DERMAT 2 | 2016-01-18 |
| 43. | Dostawca | FORBUILD S.A. | Dostawa materiałów do wykonania kotew talerzowych | 2016-01-26 |
| 44. | Dostawca | ULMA CONSTRUCCION Polska S.A. | Dostawa systemów deskowań i rusztowań do robót żelbetowych | 2016-01-27 |
| 45. | Dostawca | Pikuła Sp. z o.o. | Dostawa rur PEHD do przepustów | 2016-02-09 |
| 46. | Dostawca | DWD System Sp. z o.o. | Dostawa wpustów mostowych | 2016-02-09 |
| 47. | Dostawca | Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ZREMB Sp. z o.o. | Dostawa rozpórek | 2016-02-10 |
| 48. | Dostawca | ThyssenKrupp Energstal S.A. | Dostawa zbrojeń | 2016-02-10 |
| 49. | Dostawca | VILLAS Polska Sp. z o.o. | Dostawa papy termozgrzewalnej | 2016-02-29 |
| 50. | Dostawca | Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A. | Dostawa prefabrykowanych belek mostowych | 2016-03-03 |
| 51. | Dostawca | Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. | Dostawa prefabrykowanych przepustów drogowych | 2016-03-14 |
| 52. | Dostawca | GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. | Dostawa geowłókniny | 2016-04-27 |
| 53. | Dostawca | FNsteel Hjulbro AB | Dostawa stali sprężającej | 2016-04-27 |
| 54. | Dostawca | Geosyntetyki NAUE Sp. z o.o. | Dostawa geomembrany | 2016-05-23 |
| 55. | Dostawca | Elikopol BK Sp. z o.o. | Dostawa geosyntetyków | 2016-05-30 |
| 56. | Dostawca | Zakład Usługowo-Slusarski Spawalnik Marek Anzelewicz | Dostawa balustrad | 2016-06-01 |
| 57. | Dostawca | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „OGORZELEC” Sp. z o.o. | Dostawa kruszywa o uziarnieniu 2/5; 5/8; 8/11; 11/16. | 2016-11-07 |
| 58. | Podwykonawca | SAG ELBUD GDAŃSK S.A. | Przebudowa linii WN | 2014-11-25 |
| 59. | Podwykonawca | UNIPAM Sp. z o. o. | Wykonanie przekładki sieci gazowych | 2015-01-07 |
| 60. | Podwykonawca | BUDWIM Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji | Odwodnienie DK25 | 2014-12-08 |
| 61. | Podwykonawca | RHEINGAU ARGO Sp. z o.o. | Wycinka drzew i karczowanie | 2015-01-07 |
| 62. | Podwykonawca | Zakład Usług Elektrycznych Romuald Kubzdyl | Wykonanie usunięcia kolizji z liniami NN 0,4kV, usunięcie kolizji z liniami SN 15kV, usunięcie kolizji z liniami energetycznymi i telemetrycznymi Wod.-Kan./ Wykonanie usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi SN 15 kV | 2015-04-30/ 2015-07-23 |
| 63. | Podwykonawca | RAD-BUD Radosław Kozirski | Pale pod słupy 400kV | 2015-05-11 |
| 64. | Podwykonawca | EL-TECH Sp.J.Kubis i Wspólnicy | Przebudowa teletechniki / Usunięcie kolizji z liniami teletechnicznymi | 2015-05-14/ 2015-10-20 |
| 65. | Podwykonawca | KELLER POLSKA Sp. z o.o. | Wykonanie wzmocnienia podłoża pod fundamentami obiektów mostowych / Wykonanie PW wzmocnienia podłoża gruntowego w km 409+160 – 410+620, włącznie z etapami koncepcji przecięcia konsolidacyjnego oraz wykonania kolumn kruszywowych jako elementu wzmocnienia podłoża | 2015-07-01/ 2015-07-23 |
| 66. | Podwykonawca | BUDINŻ Sp. z o.o. | Wykonanie wbicia i wyrwania ścianek szczelnych | 2015-08-24 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|--|---|-------------------------|
| 67. | Podwykonawca | TISBUD PLUS Beata Gargula | Wykonanie robót ziemnych | 2015-08-24 |
| 68. | Podwykonawca | INSTALEX Grzegorz Sońnicki | Kompleksowe wykonanie przebudowy sieci wodociągowych na DK-25 | 2015-08-25 |
| 69. | Podwykonawca | Zakład Usługowo-Handlowy Włodzimierz Chabierski | Wykonanie robót brukarskich | 2015-09-04 |
| 70. | Podwykonawca | PRB MASZBUD Tomasz Szulc | Kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji wod-kan - zakres S11 | 2015-10-12 |
| 71. | Podwykonawca | Netservice24 Sp. z o.o. | Wykonanie oświetlenia na DK-25 / Wykonanie kanału technologicznego | 2015-09-17 / 2016-08-17 |
| 72. | Podwykonawca | MARK-STAL Marek Chojecki | Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych ul. Kaliska | 2015-09-21 |
| 73. | Podwykonawca | SAFEROAD RSS Sp. z o.o. | Wykonanie, dostawa i montaż barier stalowych. | 2015-11-10 |
| 74. | Podwykonawca | B2 Sp. z o.o. | Wykonanie, dostawa i montaż łożysk mostowych / Wykonanie i montaż dylatacji mostowych | 2015-11-19 / 2015-12-22 |
| 75. | Podwykonawca | Zakład Ziemno-Budowlany Jakub Iwan | Wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu drogowego/ Umocnienie powierzchniowe rowów drogowych oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych | 2016-05-24 |
| 76. | Podwykonawca | NTS INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. | Wykonanie stabilizacji | 2015-11-30 |
| 77. | Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca | DUCTUS Sp. z o.o. | Wykonanie docelowej organizacji ruchu oraz sygnalizacji świetlnej na DK-25 /Dalszy Podwykonawca w zakresie realizacji montażu systemów barier ochronnych drogowych i mostowych. | 2015-12-07 / 2017-03-31 |
| 78. | Podwykonawca | BOBSTAL FB Sp. z o.o. Sp.K. | Wykonanie montażu zbrojenia obiektów | 2016-01-26 |
| 79. | Podwykonawca | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKOINŻYNIERIA” Sp. z o.o. | Wykonanie przebudowy kolizji wod.-kan. DN 600 | 2016-02-05 |
| 80. | Podwykonawca | LG GROUP S.A. | Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej | 2016-02-22 |
| 81. | Podwykonawca | MONTOSTAL Michał Drygas / MONTOSTAL Sp. z o.o. Sp. K. | Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych | 2016-04-13 |
| 82. | Podwykonawca | ELKON BIS ZIE Błażej Grzeszczak | Wykonanie oświetlenia na S11 | 2016-04-22 |
| 83. | Podwykonawca | FALKON Sp. z o.o. | Wykonanie robót brukarskich oraz umocnienia stożków | 2016-05-18 |
| 84. | Podwykonawca | PRI INZBUD Sp.J. Jerzy Harenda, Andrzej Kłaga | Wykonanie kompleksowego wbicia ścianek szczelnych | 2016-06-14 |
| 85. | Podwykonawca | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. | Wykonanie oznakowania poziomego S11 | 2016-06-22 |
| 86. | Podwykonawca | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego KANBRUK Sp. z o.o. | Wykonanie robót brukarskich. | 2016-06-08 |
| 87. | Podwykonawca | KRAK-INŻ Sp. z o.o. | Wykonanie nawierzchni izolacyjnej z żywic syntetycznych | 2016-06-17 |
| 88. | Podwykonawca | GEMIPREM TECHNOLOGIE S.A. | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego obiektów mostowych | 2016-06-17 |
| 89. | Podwykonawca | INTECH Sp. z o.o. | Wykonanie robót żelbetowych PP-11 i PP-14 | 2016-06-17 |
| 90. | Podwykonawca | MSP-INTOP Sp. z o.o. | Wykonanie dylatacji mostowych | 2016-06-23 |
| 91. | Podwykonawca | INTERASPHALT Sp. z o.o. | Wykonanie nawierzchni na obiektach z asfaltu lanego | 2016-06-30 |
| 92. | Podwykonawca | ZIELEŃ DROGOWA Sp. z o.o. | Wykonanie humusowania, siana oraz ułożenia biowłókniny wraz z pielęgnacją. | 2016-08-09 |
| 93. | Podwykonawca | WIMED Sp. z o.o. | Wykonanie oznakowania poziomego | 2016-10-10 |
| 94. | Podwykonawca | EKRANY MARK STAL Sp. z o.o. | Wykonanie ekranów akustycznych i przeciwoślnieńowych na odcinku od km 400+000 do km 413+040. | 2016-09-19 |
| 95. | Podwykonawca | AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. | Wykonanie zieleni drogowej. | 2016-11-10 |
| 96. | Dalszy Podwykonawca | MAURER AG | Dalszy Podwykonawca na rzecz firmy MSP-INTOP | 2017-02-09 |

| | | | | |
|-----|--------------|---|-----------------------------------|------------|
| 97. | Podwykonawca | STALPRODUKT S.A. | Dostawa i montaż barier stalowych | 2016-12-05 |
| 98. | Podwykonawca | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TEX-1 Adam Cichowlaz | Wykonanie ogrodzenia | 2016-12-01 |